Une décision, dix jours.

CONTOUR — ou le pivot.

— 26 octobre → 4 novembre 2026. Dix jours de build, une seule carte à jouer.

— Votre avantage : stats, ETL, NLP, SIG, full-stack. Votre contrainte : seul, dix jours.

— Ce deck tranche : CONTOUR rétréci — ou Flood Recovery Triage.

10

JOURS

26 OCT → 4 NOV

J1 : KILL SWITCH

Un seul signal daté, en ≤ 6 h.
Sinon : pivot.

Deck de décision — pour Papa Magatte Diop

GO conditionnel — avec un interrupteur.

- CONTOUR rétréci : un produit, un pays, un artefact.
- Fallback armé : Flood Recovery Triage, pré-câblé — un pivot coûte un jour.
- Plafond le plus haut (81/100). Plancher inacceptable si le kill switch du Jour 1 ne tire pas.
- Rien ne démarre avant acceptation des huit conditions.
- MamanRef est disqualifié : Voice Transcribe n'a ni wolof ni pulaar.



Le 1er se gagne sur l'impact. Il se défend sur la démo.



CONTOUR : plafond haut, variance haute. Un finaliste se joue à 3–8 %.

Le risque n'est pas de perdre : c'est de construire un dashboard de plus.

Il ne cartographie pas les cultures. Il price le déficit.



TICKET DE DÉCISION

Production, déficit, seuil, date, confiance, sources. L'objet que les juges photographient.

CŒUR DÉTERMINISTE

Aucun chiffre produit par le LLM. Spark lit, route, raconte.

ÉTAT DE REFUS

Si la donnée manque, CONTOUR refuse de certifier. Sortie explicite, pas un silence.

Une seule question : quand le déficit devient-il un risque ?

Deux experts, deux vérités.

A · LEAD TECHNIQUE · POUR

- Cœur déterministe, LOYO 2019–2024.
- MAPE ≤ 15 % · couverture ≥ 80 % · lead ≥ 60 j.
- « Le harnais est faisable. »

B · RED TEAM · CONTRE

- Bande hors-échantillon : ±30–40 % (P = .75).
- Backtest non validé en 10 j (P = .80).
- Scope explosion (P = .75) · démo→dashboard (P = .65).
- « Ne survit pas tel quel. »

LE NŒUD : A PRICE LA MÉCANIQUE. B PRICE LE RÉSULTAT.

Faisable n'est pas favorable.

85 %

PEUT TOURNER

Harnais LOYO : ~1,5 jour.
Le test est de l'évaluation, pas de la recherche.

≠

45 %

PEUT ATTEINDRE LES CIBLES

MAPE + couverture + signe, du premier coup.
On ne peut pas le promettre.

— n = 6 : intervalles de confiance larges. C'est un plafond de Profondeur, pas un blocage.

— Harnais = obligation Jour 3. Résultat = rapporté, jamais promis.

— Si le backtest échoue, on ne cache pas : le Ticket passe en « insufficient_data ».

Trois builds, trois profils.

BUILD	IMPACT	META	DÉMO	PROF.	TOTAL
CONTOUR (rétréci)	23	20	21	17	**81**
Flood Recovery Triage	19	22	21	13	**75**
ManamRef	22	11	16	14	**63**

ManamRef disqualifié : Voice Transcribe n'a ni wolof ni pulaar. Le différenciateur Meta est mort.

CONTOUR = PLAFOND

Impact + Profondeur. Le 1er se gagne ici.

FLOOD = PLANCHER

Démo + Meta. Le safety net.

Le plafond, avec un parachute.



- Construire CONTOUR pour le 1er. L'inondation du 2 octobre est l'instance de démo, pas le produit.
- Flood Triage pré-câblé : le pivot est un plan B armé, pas une improvisation.
- MamanRef out : le différenciateur Meta est mort.

Le levier est au Commerce. Le signal est à l'Agriculture.



- Cadrage : coordination de l'offre, co-signée DAPSA, synchronisée Cadre Harmonisé.
- Publier des bandes, jamais des points : un chiffre public peut créer de la thésaurisation.
- Plafond de claim : « co-conçu avec un analyste DAPSA ». Jamais « utilisé par le Ministère ».

SANS PARTENAIRE NOMMÉ, CONTOUR EST UN BEL ARTEFACT SANS ACHETEUR.

Une thèse, un artefact, une date, une preuve.

THÈSE

GAP PRICER

On date le déficit plus tôt que l'USDA. C'est la raison d'être.

ARTEFACT

TICKET

L'objet que les juges photographient. Une page, six champs.

DATE

IMPORT CLOCK

« Date de déclenchement », pas « compte à rebours ». Le levier n'existe pas.

PREUVE

REFUSAL

Refuser de certifier est une sortie. C'est la crédibilité.

Import Clock en cadre principal : rejeté. Sans levier, le compte à rebours est du théâtre.

Ce qui reste : la thèse, le ticket, la date, la preuve.

Tel quel : 70 % académique.



FORUM RÉCURRENT

COORDINATION

PARTENAIRE DAPSA

FINANCEMENT

- La contrainte n'est pas la prévision. C'est le financement et la volonté politique.
- Produit seulement si les quatre conditions sont réunies : sinon, c'est un bel artefact.
- Financement : FSRP (early-warning-to-action), FAO TCP, AFD. Pas USAID.

Une porte par jour. Un jour de retard = pivot.

J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10
Kill switch	Panneau	LOYO	Métriques	Spark+SAM	USDA 1.71	Ticket	Chaîne 90 s	Rapport	Freeze
CONSTRUIRE					PROUVER			FIGER	

— J1 : un signal directionnel daté, entrées d'avant-événement, lead positif, ≤ 6 h. Échec = pivot.

— J3 : le harnais LOYO tourne. J4 : les métriques sont gelées, favorables ou non.

— J6 : correction USDA — 1,71 Mt (MY25/26), 1,76 Mt (MY26/27). Jamais 1,66.

Les cinq façons de perdre — et la réponse.

RISQUE	P	PARADE
La bande échoue hors-échantillon	.75	**Rapport directionnel + daté. Bandes, pas points.**
Pas de backtest validé en 10 j	.80	**Kill switch J1. Harnais J3. Résultat rapporté.**
Scope explosion	.75	**1 produit · 1 pays · 1 artefact.**
La démo devient un dashboard	.65	**Storyboard 90 s. Zéro dashboard.**
Refus théâtre / Meta sous-utilisé / hors-thème	—	**Sorties explicites · 2 outils visibles · hook JOJ.**

Le risque n°1 n'est pas technique. C'est de survivre au backtest.

Trois réponses avant le 26 octobre.

01

FAISABILITÉ

Pouvez-vous, en ≤ 6 h le Jour 1, produire un signal directionnel daté, avec des entrées d'avant-événement et un lead positif ?

02

ADOPTION

Un analyste DAPSA ou Cadre Harmonisé acceptera-t-il de co-concevoir et co-signer ?

03

INTÉGRITÉ

Acceptez-vous de publier des bandes, de rapporter les métriques LOYO défavorables, et d'abandonner « reproduire l'USDA » ?

8 CONDITIONS · KILL SWITCH J1 · FALLBACK ARMÉ · DESCCOPE « REPRODUIRE L'USDA »

Décision

Date : 26 octobre 2026